

TIPOLOGIA INTERVENTO	LEGGE DI FINANZIAMENTO/ atto regionale	ubicazione		IMPORTO DI FINANZIAMENTO IN euro	IMPORTO A BASE D'ASTA in euro	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE in euro	liquidato	% AVANZAMENTO 2019	2019	AVANZAMENTO 2020	2020	% AVANZAMENTO 2021	2021
		comune	indirizzo										
REC	PIRP	Nardo'		1.800.000,00	1.260.000,00	998.742,36	266.789,91	73%	€ 731.952,45	0%	€ -	0%	€ -
REC	PIRP	Casarano		1.800.000,00	1.260.000,00	1.182.468,29	1.139.768,51	4%	€ 42.699,78	0%	€ -	0%	€ -
REC	DGR n°1437/06	LECCE	Via Toma via Arno	459.378,45	351.534,58	279.393,68	279.393,68	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -
REC	D.G.R.218/08	GALATINA		1.800.000,00	1.424.792,56	1.226.217,78	1.168.322,22	5%	€ 57.895,56	0%	€ -	0%	€ -
				5.859.378,45	4.296.327,14				€ 832.547,79		€ -		€ -
REC	D.G.R.n.169/2014	Gagliano capo		481.395,35	363.452,25	316.838,16	315.253,97	1%	€ 1.584,19	0%	€ -	0%	€ -
REC	D.G.R.n.169/2014	Botrugno		500.000,00	391.286,73	320.349,22	311.585,64	1%	€ 8.763,58	0%	€ -	0%	€ -
REC	D.G.R.n.169/2015	Cavallino		482.000,00	388.417,80	315.857,24	312.498,40	1%	€ 3.358,84	0%	€ -	0%	€ -
REC	D.G.R.n.169/2014	Copertino		1.226.336,00	950.863,96	844.910,09	833.838,71	1%	€ 11.071,38	0%	€ -	0%	€ -
REC	D.G.R.n.169/2014	Lecce 1		1.500.000,00	1.152.976,29	940.328,38	828.587,54	12%	€ 111.740,84	0%	€ -	0%	€ -
REC	D.G.R.n.169/2014	Lecce 2		646.437,67	507.240,37	418.680,83	391.108,38	7%	€ 27.572,45	0%	€ -	0%	€ -
REC	D.G.R.n.169/2014	Maglie		558.400,00	447.886,45	373.267,19	371.400,86	1%	€ 1.866,33	0%	€ -	0%	€ -
REC	D.G.R.n.169/2014	Matino		1.200.000,00	945.563,08	787.006,90	780.703,64	1%	€ 6.303,26	0%	€ -	0%	€ -
REC	D.G.R.n.169/2014	Monteroni		1.000.000,00	803.922,92	662.968,12	644.630,12	3%	€ 18.338,00	0%	€ -	0%	€ -
REC	D.G.R.n.169/2014	S. Donato		214.900,00	170.204,55	141.090,20	140.007,92	1%	€ 1.082,28	0%	€ -	0%	€ -
REC	D.G.R.n.169/2014	Veglie		95.000,00	74.329,19	58.463,92	56.784,98	3%	€ 1.678,94	0%	€ -	0%	€ -
REC	D.G.R.n.169/2014	Taviano		1.200.000,00	840.000,00	731.338,47	258.995,58	65%	€ 542.523,12	0%	€ -	0%	€ -
REC	D.G.R.n.169/2014	Ugento		1.088.472,00	838.530,00	777.181,82	466.008,72	40%	€ 335.736,08	0%	€ -	0%	€ -
REC				10.192.941,02	7.874.673,59				€ 1.071.619,29		€ -		€ -
REC	DGR n 705/12	Gallipoli	viale europa	€ 441.000,00	€ 342.842,59	€ 267.120,33	€ 265.010,64	1%	€ 2.707,74	0%	€ -	0%	€ -
REC	DGR 272/13	Squinzano	via Tarantelli	€ 652.553,03	€ 429.794,69	€ 304.749,11		100%	€ 304.749,11	0%	€ -	0%	€ -
REC	DGR n.389/2015	Squinzano	via Sanzo	€ 1.072.000,00	€ 824.615,38	€ 577.230,77		20%	€ 115.446,15	0%	€ -	0%	€ -
REC	DGR 962/14	Squinzano	VIA POLO.50-VIA BARE	€ 756.000,00	€ 580.829,65	€ 469.374,16	€ 446.266,52	5%	€ 28.594,68	0%	€ -	0%	€ -
REC	DPCM 25/05/2016	Lecce	Piazzale Siena 3	€ 920.000,00	€ 707.410,65	€ 503.541,99		100%	€ 503.541,99	0%	€ -	0%	€ -
REC	DGR. N 360/2015	Surbo	via G. Bruno	€ 300.000,00	€ 192.302,15	€ 172.881,17		100%	€ 172.881,17	0%	€ -	0%	€ -
REC				€ 4.141.553,03	€ 3.077.795,11				€ 1.127.920,84		€ -		€ -
	TOTALE			20.193.872,50	15.248.795,84				3.032.087,92				

SERVIZIO LAVORI
 DIRIGENTE ad interim
 Ing. Enrico Albanese

TIPOLOGIA INTERVENTO	LEGGE DI FINANZIAMENTO/atto regionale	COMUNE	IMPORTO DI FINANZIAMENTO IN euro	IMPORTO A BASE D'ASTA in euro	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE in euro	liquidato	% AVANZAMENT O 2019	2019	% AVANZAMENT O 2020	2020	% AVANZAMENT O 2021	2021
NC	n°457/78-3 b	LEVERANO	1.617.609,02	883.537,59	993.387,40	772.236,52	22%	€ 198.695,79	0%	€ -	0%	€ -
NC	n°457/78-3 b	TRICASE	4.410.274,86	2.564.499,05	2.343.862,40	1.840.948,68	21%	€ 550.254,89	0%	€ -	0%	€ -
NC	457/78 3° b.	CAMPI SAL.	891.226,20	623.858,34	597.846,06	554.736,96	7%	€ 44.984,78	0%	€ -	0%	€ -
NC	457/78 4° b.	CAMPI SAL.	2.007.510,89	1.136.964,94	1.038.121,18	736.213,65	29%	€ 330.653,38	0%	€ -	0%	€ -
NC	DGR 169/2014	Amesano	1.140.000,00	805.000,00	635.395,27	127.079,05	80%	€ 644.000,01	0%	€ -	0%	€ -
NC	DGR 169/2015	Cavallino	650.101,00	455.070,70	386.721,97	355.583,87	8%	€ 36.641,06	0%	€ -	0%	€ -
NC	P.I.R.P.	Galatina	1.800.000,00	1.260.000,00			20%	€ 252.000,00	80%	€ 1.008.000,00	0%	€ -
NC	art.16/179/92	Galatina	1.665.647,87	1.318.574,37			20%	€ 263.714,87	80%	€ 1.054.859,50	0%	€ -
NC	l.n. 67/88-1° b.	Poggiardo	1.148.102,59	803.671,81			20%	€ 160.734,36	80%	€ 642.937,45	0%	€ -
NC	DGR N.444	Gallipoli	1.316.633,50	1.012.795,00			20%	€ 202.559,00	80%	€ 810.236,00	0%	€ -
NC	L.n.457/78- 4° biennio	S.Cesarea T.		645.571,02			30%	€ 193.671,31	70%	€ 451.899,71	0%	€ -
	TOTALE		12.516.721,97	11.509.542,82				€ 2.875.909,44		€ 3.967.932,66		€ -

SERVIZIO PROGETTAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE 2019/2021

RECUPERO

TIPOLOGIA INTERVENTO	LEGGE DI FINANZIAMENTO/atto regionale	ubicazione		IMPORTO DI FINANZIAMENTO IN euro	IMPORTO A BASE D'ASTA in euro	% AVANZAMENTO TO 2019	2019	% AVANZAMENTO TO 2020	2020	% AVANZAMENTO TO 2021	2021
		comune	indirizzo								
REC	179/92	Galatina		€ 149.772,50	€ 104.840,75	100%	€ 104.840,75	0%	€ -	0%	€ -
REC	DGR n.389/2015	Squinzano	via Sanzio	€ 1.072.000,00	€ 824.615,38	90%	€ 742.153,85	10%	€ 82.461,54	0%	€ -
REC	PIRP LEGGE 20/2005	Ruffano	Via Torino	€ 574.200,00	€ 401.940,00	90%	€ 361.746,00	10%	€ 40.194,00	0%	€ -
REC	D.D. 368/2017-364/2017	Lecce	piazzale Bologna,1- 2	€ 1.424.431,49	€ 997.102,04	50%	€ 498.551,02	40%	€ 398.840,82	10%	€ 99.710,20
REC	L.80/14- linea B	Gallipoli	via Massa	€ 1.300.000,00	€ 910.000,00	80%	€ 728.000,00	10%	€ 91.000,00	10%	€ 91.000,00
REC	L.80/14- linea B	Racale	via Siena	€ 600.000,00	€ 420.000,00	80%	€ 336.000,00	10%	€ 42.000,00	10%	€ 42.000,00
REC	L.R. 20/2015/DD.142/2018	Lecce	p.le Bologna	€ 1.424.431,49	€ 997.102,04	30%	€ 299.130,61	60%	€ 598.261,23	10%	€ 99.710,20
REC	L.R. 20/2015/DGR 117/2018	Lecce	P.le Milano	€ 1.800.000,00	€ 1.260.000,00	60%	€ 756.000,00	40%	€ 504.000,00	0%	€ -
REC	L.R. 20/2015/DGR 117/2018	Gallipoli	via C. Massa	€ 503.638,73	€ 352.547,11	60%	€ 211.528,27	40%	€ 141.018,84	0%	€ -
REC	POR 2014-20---DGR.66/2017	Lecce	via Siracusa 15-17	€ 2.500.000,00	€ 1.750.000,00	100%	€ 1.750.000,00	0%	€ -	0%	€ -
REC	POR 2014-20---DGR.66/2017	Lecce	via Siracusa 19-21	€ 2.500.000,00	€ 1.750.000,00	100%	€ 1.750.000,00	0%	€ -	0%	€ -
REC	POR 2014-20---DGR.66/2017	Lecce	via Siracusa 8-60	€ 3.500.000,00	€ 2.450.000,00	100%	€ 2.450.000,00	0%	€ -	0%	€ -
REC	POR 2014-20---DGR.66/2017	Lecce	via Siracusa 72-116	€ 3.500.000,00	€ 2.450.000,00	100%	€ 2.450.000,00	0%	€ -	0%	€ -
REC	POR 2014-20---DGR.66/2017	Lecce	viale d. Repubblica 16	€ 3.000.000,00	€ 2.100.000,00	100%	€ 2.100.000,00	0%	€ -	0%	€ -
REC	Legge 80/2014 Linea B	Lizzanello	Via Lazio	€ 200.000,00	€ 140.000,00	50%	€ 70.000,00	50%	€ 70.000,00	0%	€ -
REC	Legge 80/2014 Linea B	Campi Sale	Via Mammabella	€ 254.600,00	€ 178.220,00	50%	€ 89.110,00	50%	€ 89.110,00	0%	€ -
REC	Legge 80/2014 Linea B	Nardò	via Donatori Volontari d	€ 1.000.000,00	€ 700.000,00	50%	€ 350.000,00	50%	€ 350.000,00	0%	€ -
REC	Legge 80/2014 Linea B	Maglie	P.zza bachelet	€ 400.000,00	€ 280.000,00	50%	€ 140.000,00	50%	€ 140.000,00	0%	€ -
REC	Legge 80/2014 Linea B	Tricase	Via Siciliani	€ 400.000,00	€ 280.000,00	50%	€ 140.000,00	50%	€ 140.000,00	0%	€ -
REC	Legge 80/2014 Linea B	Casarano	via Pimmenthel	€ 400.000,00	€ 280.000,00	50%	€ 140.000,00	50%	€ 140.000,00	0%	€ -
REC	Por 2014/2020 Eff. Energetico	Lecce	Sede Arca Sud Salento	€ 1.300.000,00	€ 910.000,00	50%	€ 455.000,00	50%	€ 455.000,00	0%	€ -
REC	PIRP	Tricase		500.000,00	350.000,00	50%	€ 175.000,00	50%	€ 175.000,00	0%	€ -
	TOTALE			€ 27.803.074,21	€ 19.536.367,33		€ 15.922.060,50		€ 3.281.886,43		€ 332.420,41

Lecce, li

Servizio Progettazione
 IL DIRIGENTE
 Ing. Enrico Albanese

TIPOLOGIA INTERVENTO	LEGGE DI FINANZIAMENTO/atto regionale	ubicazione		IMPORTO DI FINANZIAMENTO IN euro	IMPORTO A BASE D'ASTA in euro	% AVANZAMENTO 2019	2019	% AVANZAMENTO 2020	2020	% AVANZAMENTO 2021	2021
		comune	indirizzo								
NC	l.n. 67/88-1° b.	Poggiardo		€ 1.148.102,59	€ 1.057.707,20	50%	€ 528.853,60	50%	€ 528.853,60	0%	€ -
NC	art.16/179/92	Galatina		€ 1.665.647,87	€ 1.318.574,37	40%	€ 527.429,75	60%	€ 791.144,62	0%	€ -
NC	PIRP	Galatina		€ 1.800.000,00	€ 1.260.000,00	90%	€ 1.134.000,00	10%	€ 126.000,00	0%	€ -
NC	DGR.989/2015	S.Cesarea T.		€ 940.144,86	€ 658.101,40	90%	€ 592.291,26	10%	€ 65.810,14	0%	€ -
NC	DGR. n.444/2010	Gallipoli		€ 1.446.850,00	€ 1.012.795,00	50%	€ 506.397,50	50%	€ 506.397,50	0%	€ -
	TOTALE			€ 7.000.745,32	€ 5.307.177,97		€ 3.288.972,11		€ 2.018.205,86		

Servizio Progettazione
 IL DIRIGENTE
 Ing. Enrico Albanese

PREVISIONI FONDI ARCA 2019-2020-2021

INTERVENTI E FORNITURE CON FONDI IACP		senza IVA	iva compresa		
			2019	2020	2021
Manutenzione stabili di E.R.P. finanziamenti interni					
Opere edili varie – (Accordo Quadro)	€ 1.630.000,00				
Accordo Quadro per il superamento delle barriere architettoniche	€ 200.000,00				
Accordo Quadro per alloggi da riattare	€ 200.000,00				
Affidamenti diretti fuori accordo quadro per lavori urgenti	€ 200.000,00				
Rimborsi vari	€ 50.000,00				
TOTALE cap 21007/4		€ 2.280.000,00	€ 2.781.600,00	€ 2.781.600,00	€ 2.781.600,00
Manut.ne locali E.R.P. con contributo (25% entrate fitto locali)			€ -	€ -	
TOTALE 10502-10			€ -	€ -	€ -
Manutenzione stabili costruiti senza contributo (Case Econ.)			€ -		
Opere edili varie	€ 130.000,00		€ -		
TOTALE cap 20502/12		€ 130.000,00	€ 158.600,00	€ 158.600,00	€ 158.600,00
Manutenzione sede I.A.C.P.					
Denominazione					
Manutenzione impianto termico	€ 50.000,00				
Manutenzione n. 4 impianti ascensore (50%)	€ 50.000,00				
SUB-TOTALE cap 10402/1		€ 100.000,00	€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 122.000,00
Opere edili varie Straordinaria 20402/	€ 250.000,00		€ 250.000,00		
Interventi in sede di adeguamento alla normativa antincendio:					
Intervento di adeguamento impianti elettrici SEDE UFFICI	DA APPALTARE		€ -	€ -	€ -
Intervento di adeguamento antincendio scantinato Condominio BOX	DA APPALTARE	€ 110.000,00	€ 60.500,00	€ 60.500,00	€ -
cofinanziamento appalto eff. Energetico sede	DA APPALTARE		€ -	€ -	€ -
Intervento di completamento –Scantinato Parcheggio-	DA APPALTARE	€ 115.000,00	€ 63.250,00	€ 63.250,00	€ -
totale GEN. cap20502-11		€ 225.000,00	€ 373.750,00	€ 123.750,00	€ -