


Istituto Autonomo Case Popolari                                                      				LECCE,  3-5-2012
                     della  Provincia di Lecce

                 SERVIZIO PROGETTAZIONE
n° ...........................   Prot.   Alleg. n° 
Risposta  a  nota  n°      del  

STATO DI ATTUAZIONE  PROGRAMMI COMPLESSI

	COMUNE
	TIPOLOGIA
LAVORO
	LEGGE DI FINANZIAMENTO
	OBIETTIVO FISICO
	IMPORTO         FINANZIAMENTO
	DETERMINA
DIRIGENZIALE
REGIONALE
DI CONCESSIONE FINANZIAMENTO
	STATO
	NOTE

	Galatina
	NC
	ART.16 -
Legge n.179/92
	Realizzazione
di n.16 alloggi
	1.665.647,87
	N.70
Del 
20.06.2000
	Adeguamento del progetto in corso
	
Contratto d’appalto risolto senza l’esecuzione di alcuna opera.
Occorre procedere al riappalto dei lavori con riduzione dell’obiettivo fisico da n.29  a n.16 alloggi, cosi come autorizzato dall’Assessorato ERP.

	Galatina
	NC
	P.I.R.P.
	Realizzazione di n.14
	1.800.000,00
	N.628
Del
27.10.10
	Progettazione in corso
	
Approvazione variante al PUG con Deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 30-11-2011 per la successiva espropriazione e la realizzazione di n.14 alloggi.

	Galatina
	REC
	Cofinanziamento
P.I.R.P.
	N.91 alloggi in Via Vernaleone,
Via Tito Livio
e Via Ugo Lisi
	1.800.000,00
	N.218
Del 
26/02/2008
	Consegna dei lavori all’impresa in corso
	Contratto d’appalto stipulato
 in data 30/03/2012

	Casarano
	REC
	P.I.R.P
	N.4 edifici nel rione “Botte”
	1.800.000
	N.673
Del
29.11.2010
	Progettazione in  corso
	
Il privato sta realizzando gli alloggi parcheggio utili per spostare i nuclei familiari degli edifici IACP oggetto del recupero.

	COMUNE
	TIPOLOGIA
LAVORO
	LEGGE DI FINANZIAMENTO
	OBIETTIVO FISICO
	IMPORTO         FINANZIAMENTO
	DETERMINA
DIRIGENZIALE
REGIONALE
DI CONCESSIONE FINANZIAMENTO
	STATO
	NOTE

	Tricase

	REC
	P.I.R.P.
	N.34 alloggi in Via Costantino 
	540.200,00
	
N.3
Del
10.01.2011

	Progettazione
dello stralcio in corso
	Autorizzazione dell’Assessorato ERP ad effettuare la progettazione del primo stralcio d‘intervento a causa di opere abusive esistenti sugli edifici ABILAG. Per completare la progettazione occorre ottenere la conformità urbanistica dal Comune relativa agli ABILAG per i quali l’importo di finanziamento è pari a € 514.800,00

	
Tricase


	REC
	Cofinanziamento P.I.R.P.
	N.34 alloggi in Via Costantino
	800.000,00
	N.218
Del
26.02.2008
	Lavori in corso
	Contratto d’appalto stipulato
 in data 12/11/2009

	
Tricase


	REC
	L.457/78 
3° Biennio
	N. 46 alloggi in Via Costantino
	2.888.145,61
	DGR.N. 293/02  D.D.163/06
	In corso di approvazione
	Acquisito parere favorevole della C.T.
n.783 del 27/03/2012

	Gallipoli
	
NC

	P.R.U.A.C.S.
	Realizzazione 10 alloggi
	1.454.00,00
	
N.444
Del
23/02/2010

	Progettazione in  corso
	In attesa di DGR per la concessione 
del finanziamento

	COMUNE
	TIPOLOGIA
LAVORO
	LEGGE DI FINANZIAMENTO
	OBIETTIVO FISICO
	IMPORTO         FINANZIAMENTO
	DETERMINA
DIRIGENZIALE
REGIONALE
DI CONCESSIONE FINANZIAMENTO
	STATO
	NOTE

	Ruffano
	REC
	P.I.R.P.
	Via Torino-
n.8 alloggi
	206.000,00
	n.46 del 25-01-2011
	In fase di Consegna
Dei lavori
	

	Nardo’
	REC
	P.I.R.P.
	Piazza A. Grandi –per tre edifici A-B-C per alloggi n.86
	1.800.000,00
	N.43 DEL 21-02-2012
	In fase di progettazione
	

	Lecce
	REC
	Contratto di Quartiere II
	Via Machiavelli
alloggi n.72
	1.170.600,00
	Accordi di programma
	Lavori in corso al 40%
	

	

Lecce
	REC
	Contratto di Quartiere II
	P.le Cuneo
Alloggi n.100
	1.684.585,55
	Accordi di programma
	Lavori in corso al 10%
	

	Maglie
	NC
	Contratto di Quartiere II
	Quartiere Madonnina
Alloggi n. 16
	2.636.753,25
	Accordi di programma
	Avviso di gara pubblicato scad.22-5-2012
	


						Totale                  €       20.245.932,28 

Note
REC : RECUPERO
NC    : NUOVA COSTRUZIONE

IL COORDINATORE  DEL SERVIZIO  PROGETTAZIONE
Ing. Enrico ALBANESE
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